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CRONOPROGRAMMA

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria iv i compresa la nuova mensa della
scuola elementare di Tregasio e gli interventi dir iqualificazione di alcuni tratti della
viabilita cittadina oltre agli interventi di edili zia residenziale e terziario/commerciale
saranno comungue ultimate entro 10 anni dalla data di approvazione del PIl vigente

OPERE DI URBANIZZAZIONE (PRIMARIA E SECONDARIA)

progetti definitivi / esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria:

entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente variante al P.l.I.

ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria:

entro 5 anni dalla data di stipula della convenzione e comunque entro 10 anni dalla data di
approvazione del PII vigente

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Realizzazione di un’opera pubblica indicata dall’amministrazione comunale

Progetto definitivo /

entro 2 mesi dalla data di approvazione del Pll vigente

Progetto esecutivo entro 1 mese dalla data di approvazione del progetto definitivo

Inizio lavori: giugno 2015

Fine lavori : settembre 2015

L'esecuzione dei lavori € comunque subordinata alla data di approvazione del progetto
definitivo da parte degli enti preposti

Restanti opere di urbanizzazione

Progetti definitivo / esecutivo:

entro 8 mesi dalla data di approvazione del Pl vigente

Ultimazione delle opere:

entro 36 mesi dalla data di stipula della convenzione di variante al PIl e comunque entro
10 anni dalla data di approvazione del PIl vigente

MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI TREGASIO

Progetti definitivo / esecutivo:

entro 6 mesi dalla data di approvazione del Pll vigente

Ultimazione delle opere:

entro 36 mesi dalla data di stipula della convenzione di variante al PIl e comunque entro
10 anni dalla data di approvazione del PII vigente



RESIDENZA
Realizzazione edifici ad uso residenziale:
entro 10 anni dalla data di approvazione del Pll vigente

TERZIARIO - COMMERCIALE
Realizzazione edifici ad uso terziario - commerciale:
entro 10 anni dalla data di approvazione del Pl vigente

OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AL PII
Lotti funzionali in relazione allo stato di avanzamento lavori degli edifici residenziali e
commerciali
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